

DODATEK Č. 1 ke smlouvě o dílo

**uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v platném znění (dále „Občanský zákoník“)**

Číslo smlouvy objednatele:
Číslo smlouvy zhotovitele: 21-1011

I. Smluvní strany

Objednatel:

Se sídlem:

Zastoupený:

Telefon:

IČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

dále jen „objednatel“

Obec Pěčín

Pěčín 207, 517 57 Pěčín

Miroslavem Petrem, starostou

+420 494 595 148

0027 5221

Česká spořitelna, a.s.

1240092359/0800

Zhotovitel:

Se sídlem:

Zastoupený:

Telefon:

Fax:

IČO:

DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu

K technickému jednání je oprávněn:

BAUSET CZ, a.s.

Nemošická 1495, 530 02 Pardubice

Janem Korejtkem, předsedou představenstva

Ing. Josefem Cimburkem, členem představenstva

+ 420 466 971 502

+ 420 464 601 833

63217139

CZ63217139

Komerční banka, a.s.

19-2379140217/0100

Petr Jansa, vedoucí výroby

Podnikatel je zapsán u ŽÚ Magistrátu města Pardubic pod č.j. ŽÚ/2019/258/Šaf/3, ze dne 9.1.2019

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové oddíl B, vložka 1231.

dále jen „zhotovitel“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo č-21-1011 ze dne 7.5.2020 s následujícími změnami.

V souladu s ustanovením čl. XV. Závěrečná ujednání, odst. 15.1 smlouvy o dílo na akci **ČOV pro ZŠ a MŠ Pěčín** se smluvní strany dohodly následovně:

II. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na následujících úpravách smlouvy o dílo pro stavbu

ČOV pro ZŠ a MŠ Pěčín

1. Změna kapacity ČOV z ČOV TOPAS 40 EO je požadavek na dodání ČOV TOPAS 50 EO.
2. Změna rozsahu zemních prací (výkopu) související s novým typem ČOV, včetně zásypů objektů v množství, dle změnového výkazu výměr, který je přílohou tohoto dodatku.
3. Odečtena 1 kanalizační šachta DN 600 P, vtok 150 KG, výška 1,2-1,9.

III. Cena díla

1. Po vzájemné dohodě a změně rozsahu prací se smluvní cena díla mění takto:

1.1. Původní smluvní cena:

Cena celkem bez DPH:	1 358 238,28,- Kč
DPH:	285 230,04,- Kč
Cena celkem s DPH:	1 643 468,32,- Kč

1.2. Změna rozsahu prací:

Cena celkem bez DPH:	193 163,04,- Kč
DPH:	40 564,23,- Kč
Cena celkem s DPH:	233 727,27,- Kč

1.3. Nová smluvní cena:

Cena celkem bez DPH:	1 551 401,32,- Kč
DPH:	325 794,27,- Kč
Cena celkem s DPH:	1 877 195,59,-Kč

(slovy: jeden milion osm set sedmdesát sedm tisíc jedno sto devadesát pět korun českých padesát devět haléřů)

IV. Závěrečná ujednání

- Smluvní strany tímto prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že je projevem jejich svobodné vůle, učiněné nikoliv v tísní a za nápadně nevhodných podmínek a na důkaz toho připojují své podpisy.
- Dodatek nabývá na platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
- Dodatek je vypracován ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží po dvou.

Ostatní znění článků smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v původním znění.

Tento Dodatek č.1 k SOD byl schválen zastupitelstvem obce Pěčín na veřejném zasedání zastupitelstva obce dne 21.dubna 2021 v Usnesení I/18/2021/23.

Přílohy dodatku č.1:

1. Změnový list č. 1
2. Změnový oceněný výkaz výměr

V Pěčíně dne 4.5.2021

V Pardubicích dne 19.5.2021

Objednatel:

Zhotovitel:


Obec Pěčín

BAUSET CZ, a.s.



Miroslav Petř

Zastoupený Miroslavem Petrem, starostou




Zastoupený

Janem Korejtkem, předsedou představenstva

Ing. Josefem Cimburkem, členem představenstva

Objednatel:
Obec Pěčín
Pěčín 207
517 57 Pěčín

Zhotovitel:
BAUSET CZ, a.s.
Nemošická 1495
530 02 Pardubice

Název akce: ČOV pro ZŠ a MŠ Pěčín – kontejnerová biologická ČOV 40 EO	
Změnový list č. 01	SOD ze 7. 5. 2020
Popis Změny: Změna kapacity ČOV z ČOV TOPAS 40 EO je požadavek na dodání ČOV TOPAS 50 EO.	
Podrobný popis příčiny Změny: Požadavek objednatele na změnu kapacity ČOV.	
Popis způsobu ocenění změny: 1. Vzniklé vícepráce a méněpráce jsou oceněny v souladu s jednotkovými cenami rozpočtu díla. Nově doplněné položky jsou oceněné dle cenové soustavy URS 2020/I a na základě nabídky dodavatele technologie ČOV.	
Odkazy: příloha č. 1 – rozpočet změny č. 01 (méněpráce + vícepráce)	
TDI: Dabona s. r. o., p. Eduard Štumpf	 DABONA s.r.o. Sokolovská 682 516 01 Rychnov nad Kněžnou FAX: +420 494 321 044 Tel: +420 491 521 888 E-mail: dabona@dabona.eu
Stanovisko TDI:	
Dne : 4.5. 2021	
Podpis: _____	
Stanovisko zhotovitele: S takto navrženou změnou souhlasíme.	

Ocenění dohodnuté změny:

Cena víceprací činí:	706 263,00 Kč bez DPH	854 578,23 Kč s DPH
Cena méněprací činí:	513 100,00 Kč bez DPH	620 851,00 Kč s DPH
Výsledná cena činí:	193 163,00 Kč bez DPH	233 727,23 Kč s DPH

Položkový rozpis v příloze č. 1 Změnového listu.

Stanovisko objednatele:

S takto navrženou změnou souhlasíme.


Počet příloh: 1

Počet/listů: 2

Souhlas objednatele:

**OBEC
PĚČÍN**
517 57 Pěčín u Rychnova nad Kněžnou, č.p. 287
IČ 00275221, DIČ CZ00275221

Podpis:



Datum:

4.5.2021

Podpis: Zhotovitel

BAUSET CZ, a.s.
Nemošická 1495
530 02 Pardubice
IČ 69217199, DIČ CZ69217199

Podpis:

Převzal dne:

11.5.2021

REKAPITULACE STAVBY

Kód:

Stavba: ČOV pro ZŠ a MŠ Pěčín - TOPAS 50

KSO:

CC-CZ:

Místo:

Datum: 08.01.2021

CZ-CPV:

CZ-CPA:

Zadavatel:

IČ:

Obec Pěčín

DIČ:

Uchazeč:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

Recprojekt, s.r.o. Pardubice

DIČ:

Poznámka:

Tento soupis stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven jako podklad pro zpracování nabídek dodavatelů na veřejnou zakázku na stavební práce a obsahuje podmínky a požadavky zadavatele, za kterých má být zpracována nabídková cena dodavatelů. Účelem tohoto soupisu je zabezpečit obsahovou shodu všech nabídkových cen a usnadnit následné posouzení dodavatelů předložených cenových nabídek. Předpokládá se, že dodavatel před zpracováním cenové nabídky pečlivě prostuduje všechny pokyny a technické specifikace obsažené v zadávacích podmínkách a bude se jimi při zpracování nabídkové ceny řídit. Pokud dodavatel nesplní ve vztahu k nabídkové ceně všechny pokyny nebo pokud neposkytne včas všechny požadované informace a dokumenty, nebo pokud jeho cenová nabídka nebude v každém ohledu odpovídat zadávacím podmínkám, může to mít za důsledek vyřazení nabídky a následné vyloučení uchazeče ze zadávacího řízení. Zadavatel nemůže vzít v úvahu žádnou dodatečnou výhradu dodavatele k soupisu stavebních prací, dodávek a služeb. Jakákoliv dodatečná výhrada může znamenat vyřazení nabídky a vyloučení dodavatele ze zadávacího řízení. Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepochází z cenové soustavy ÚRS.

Cena bez DPH

193 163,04

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	193 163,04	40 564,24
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

v CZK

233 727,28

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

Stavba: ČOV pro ZŠ a MŠ Pěčín - TOPAS 50

Místo:

Datum:

08.01.2021

Zadavatel:

Obec Pěčín

Projektant:

Recprojekt, s.r.o. Pardubice

Uchazeč:

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		193 163,04	233 727,28	
SO1	SO 1 - Čistírna odpadních vod	42 272,19	51 149,35	STA
SO1_10_01	SO 1.10.1 -Kontejnerová ČOV zemní práce	55 572,19	67 242,35	Soupis
SO1_10_06	SO 1.10.6 - Splašková kanalizace	-13 300,00	-16 093,00	Soupis
PS1	PS 1 - Technologická část ČOV	150 890,85	182 577,93	PRO
PS1_10	PS 1.10 - Technologická část ČOV	150 890,85	182 577,93	Soupis