

# Dodatek č. 1

Ke smlouvě o dílo uzavřené v souladu s OZ 89/2012 Sb. v platném znění

**číslo smlouvy objednatele:**  
**číslo smlouvy zhotovitele: 2021-MT-48**

k realizaci díla

**„Pěčín – oprava místní komunikace číslo parcely 4561 v k.ú. Pěčín u RK“**

## I. SMLUVNÍ STRANY

### 1. OBJEDNATEL:

**Obec Pěčín**  
**Pěčín 207**  
**517 57 Pěčín u Rychnova nad Kněžnou**  
00275221  
CZ 00275221 – v předmětu plnění není plátce DPH  
494 595 148  
starosta@pecin.cz  
Česká spořitelna a.s., pobočka Rychnov nad Kněžnou  
124 0092359/0800  
zastoupen: Miroslavem Petrem, starostou obce, 604 233 214  
Osoby oprávněné jednat:  
- ve věcech smluvních  
- ve věcech technických  
Miroslav Petr

### 2. ZHOTOVITEL:

**MADOS MT s.r.o.**  
**Lupenice 51**  
**517 41 Kostelec nad Orlicí**  
25297899  
CZ25297899  
494 544 554  
494 544 524  
priprava@madostmt.cz  
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 13982  
Bankovní spojení: KB, a.s., pobočka Náchod  
Česká spořitelna, a.s.  
ČSOB Hradec Králové  
19-8575810297/0100  
8934342/0800  
117192843/0300  
zastoupen: Ing. Ivo Muthsamem, jednatelem společnosti  
Ing. Josefem Šaldou, obchodním ředitelem, Ppa  
Ing. Irenou Andršovou, výkonnou ředitelkou, Ppa  
Prokurista zastupuje společnost samostatně  
Osoby oprávněné jednat:  
- ve věcech smluvních  
- ve věcech technických  
- stavbyvedoucí  
- číslo stavby  
Ing. Ivo Muthsam, jednatel společnosti  
Libor Janeček, výrobní ředitel, 603 223 231  
Lukáš Pelc, 603 157 922, pelc@madostmt.cz  
**210027**

---

**Předmětná smlouva se mění v následujících ustanoveních:**

#### IV. CENA DÍLA

|    |   |                        |
|----|---|------------------------|
| 1. | Cena prací se v rozsahu čl. II odst.1 a čl. V odst. 1 smlouvy mění následovně |                        |
| 2. | Cena za zhotovení díla činí:  |                        |
|    | Celkem bez DPH dle SOD  | 1 341 815,00 Kč        |
|    | DPH 21%   | 281 781,15 Kč          |
|    | Celkem vč. DPH dle SOD  | 1 623 596,15 Kč        |
|    | <b>Celkem bez DPH dle D1 SOD</b>  | <b>1 272 537,60 Kč</b> |
|    | <b>DPH 21%</b>  | <b>267 232,90 Kč</b>   |
|    | <b>Celkem vč. DPH dle D1 SOD</b>  | <b>1 539 770,50 Kč</b> |

DPH bude účtována v souladu se zákonem 235/2004 Sb. v platném znění.

Zhotovitel a objednatel prohlašují, že se před podpisem Dodatku č. 1 smlouvy o dílo seznámili s textem Dodatku č. 1 a berou na vědomí všechna ustanovení a souhlasí s nimi. Dodatek je uzavřen na základě svobodné vůle obou stran.

Tento Dodatek č. 1 smlouvy o dílo je vyhotoven ve 2 výtiscích s platností originálu, z nichž každá strana obdrží po 1 výtisku.

Ostatní smluvní ujednání se nemění a zůstávají v platnosti.

Objednatel:

V Pěčíně dne: 23. 9. 2021



Miroslav Petr,  
starosta obce

Zhotovitel:

V Lupenicí dne: 30.7.2021



Ing. Ivo Muthsam  
jednatel společnosti

Tento Dodatek č.1 ke SOD byl schválen zastupitelstvem obce na veřejném zasedání zastupitelstva obce konaném dne 22.zářím 2021 v Usnesení č. I/22/2021.



**MADOS MT s.r.o.**Lupenice 51,  
517 41 Kostelec nad Orlicí

Strana: 1 z 2

**Zápis o předání a převzetí  
dokončené stavby  
nebo ucelené části**Číslo  
stavby: 210027

ze dne: 31.7.2021

**Objednatel: Obec Pěčín**

Pěčín 207, 517 57 Pěčín u Rychnova nad Kněžnou

zastoupen: Miroslavem Petrem, starostou obce

**Zhotovitel: MADOS MT s.r.o.**

Lupenice 51, 517 41 Kostelec nad Orlicí

zastoupen: Lukášem Pelcem, stavbyvedoucím

**Ostatní účastníci řízení:**

Jméno:

EDUARD ŠTUMPF

Organizace:

NABUJA s.r.o.

Funkce:

TDS

**Název stavby / objektu :**

Pěčín – oprava místní komunikace číslo parcely 4561 v k.ú. Pěčín u RK

**Smlouva o dílo:**

objednatele:

zhotovitele: 2021-MT-48

**GP:****PD č.:**

ze dne

**Předání staveniště dne:****Zahájení prací:**

12.7.2021

**Dokončení prací:**

31.7.2021

**Technický popis:****Celková cena dle SOD:**

1 341 815,00 Kč

**Dodatek:**

-

**Celková cena vč. dodatku:**

1 272 537,60 Kč

**Pozastávka :**

-

**Fakturováno ke dni předání:**

1 272 537,60 Kč

**Zbývá k fakturaci bez DPH:**

-

Výše uvedené ceny jsou bez DPH.

**Finanční vyrovnání - další ujednání:**

Po prohlídce uvedené stavby / objektu, její technické dokumentace, zápisů ve stavebním deníku a ostatních dokladů provedli zástupci přijímací řízení a zástupce zhotovitele předává a zástupce objednatele výše uvedenou stavbu / objekt přijímá. Provedené práce odpovídají platné projektové dokumentaci včetně jejich změn. Pokud se provedení v některých částech od projektu odchyluje, zjišťují strany, že se tak stalo s vědomím a schválením objednatele, resp. podle jeho příkazů. Odchylky od projektu jsou zakresleny v předávané dokumentaci skutečného provedení. Práce jsou provedeny, bez zjevných vad a nedodělků, které by bránily převzetí stavby / objektu. Objednatel prohlašuje, že přijímá výše uvedenou stavbu / objekt ke dni 31.7.2021 do vlastní správy, užívání a udržování, nabývá k ní vlastnického práva, a nemá vůči zhotoviteli jiných požadavků, než dále uvedeno.

**Zjištěné drobné vady a nedodělky:**

Popis:

Termín odstranění:

PO DOHODĚ BUDĚ OSAZENÁ SVORNICE - MÍSTO JE  
DOJEDNÁNO U ČP 134  
DO 31.10.2021

**Soupis předávaných dokladů:****Záruční doba:**

dle SOD činí 36 měsíců a počíná běžet ode dne 31.7.2021 a končí dne 31.7.2024 včetně.

**Přejímací řízení zahájeno dne: 31.7.2021****Přejímací řízení ukončeno dne: 31.7.2021****Vyklizení staveniště provede zhotovitel v termínech:**

PROVEDENO

**Hodnocení kvality provedených prací:**

SOUHLASÍME

**za objednatele (jméno, podpis):**

Miroslav Petr

**za zhotovitele (jméno, podpis):**

**MADOS MT s.r.o.**  
Lupenice 51  
517 41 Kostelec nad Orlicí  
DIČ: CZ25297899

Lukáš Pelc

**Rozdělovník:**

1 x objednatel

1 x zhotovitel



STUMPF

**Přílohy:**