

## Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo uzavřené v souladu s OZ 89/2012 Sb. v platném znění

číslo smlouvy objednatele:  
číslo smlouvy zhotovitele: 21-1011

k realizaci díla

„ČOV pro ZŠ a MŠ Pěčín“

### I. SMLUVNÍ STRANY

#### 1. OBJEDNATEL:

**Obec Pěčín**  
**Pěčín 207**  
**517 57 Pěčín u Rychnova nad Kněžnou**  
IČ: 00275221  
DIČ: CZ 00275221 – v předmětu plnění není plátce DPH  
Tel. : 494 595 148  
E-mail : starosta@pecin.cz  
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Rychnov nad Kněžnou  
č.ú.: 124 0092359/0800  
zastoupen: Miroslav Petrem, starostou obce, 604 233 214  
Osoby oprávněné jednat:  
- ve věcech smluvních Miroslav Petr  
- ve věcech technických TDS Eduard Štumpf

#### 2. ZHOTOVITEL:

**BAUSET CZ, a.s.**  
**Nemošická 1495, 530 02 Pardubice**  
Zastoupena Janem Korejtkem, předsedou představenstva  
Ing. Josefem Cimburkem, členem představenstva  
IČ: 63217139  
DIČ: CZ 63217139  
Tel. : 0420 466 971 502  
Fax : 0420 464 601 833  
Podnikatel je zapsán u ŽÚ Magistrátu města Pardubic pod Č.j.: ŽU/2019/258/Šaf/3 ze dne 9.1.2019  
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského úřadu v Hradci Králové oddíl B, vložka 1231  
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.,  
č.ú.: 19-2379140217/0100  
Osoby oprávněné jednat:  
- ve věcech technických Petr Jansa vedoucí výroby

Uzavírají níže uvedeného dne, měsíce, roku tento Dodatek č.2 ke Smlouvě o dílo č. -21-1011 ze dne 7.5. 2020 s následujícími změnami.

### II. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na následujících úpravách smlouvy o dílo pro stavbu  
„ ČOV pro ZŠ a MŠ Pěčín“

### III. Cena díla

Po vzájemné dohodě a změnách se smluvní cena mění takto:

1. Původní smluvní cena:

|                        |                 |
|------------------------|-----------------|
| Celkem bez DPH dle SOD | 1 358 238,28 Kč |
| DPH 21%                | 285 230,04 Kč   |
| Celkem vč. DPH dle SOD | 1 643 468,32 Kč |

2. Cena dle Dodatku č.1

|                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
| Celkem bez DPH dle D1 SOD | 1 551 401,32 Kč |
| DPH 21%                   | 325 794,27 Kč   |
| Celkem vč. DPH dle D1 SOD | 1 877 195,59 Kč |

3 Cena dle Dodatku č.2

|                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
| Celkem bez DPH dle D2 SOD | 1 503 380,35 Kč |
| DPH 21%                   | 315 709,87 Kč   |
| Celkem vč. DPH dle D2 SOD | 1 819 090,22 Kč |

DPH bude účtována v souladu se zákonem 235/2004 Sb. v platném znění.


Zhotovitel a objednatel prohlašují, že se před podpisem Dodatku č. 2 smlouvy o dílo seznámili s textem Dodatku č. 2 a berou na vědomí všechna ustanovení a souhlasí s nimi. Dodatek je uzavřen na základě svobodné vůle obou stran.

Tento Dodatek č. 2 smlouvy o dílo je vyhotoven ve 2 výtiscích s platností originálu, z nichž každá strana obdrží po 1 výtisku.

Ostatní smluvní ujednání se nemění a zůstávají v platnosti.

Objednatel:

V Pěčíně dne: 24. 9. 2021



Miroslav Petr,  
starosta obce Pěčín

Zhotovitel:

V Pardubicích dne: 22. 10. 2021

**BAUSET CZ, a.s.**  
Nemošická 1495  
530 02 Pardubice ⑬  
IČ: 63217139 • DIČ: CZ63217139

Tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo byl schválen zastupitelstvem obce na veřejném zasedání zastupitelstva obce Pěčín konaném dne 22.září 2021 v Usnesení č.I/22/2021