

## Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 202425

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. obč. zák. v platném znění

### Smluvní strany

Zhotovitel: **STATING s.r.o.**  
sídlo: Jižní 870/2, 500 03 Hradec Králové  
zasílací adresa: Kostecká Lhota 100, 517 41 Kostelec nad Orlicí  
IČ: 259 63 864 DIČ: CZ25963864  
zastoupen: Zbyňkem Černým, MBA, prokuristou  
bankovní spojení: KB a.s., pobočka Kostelec nad Orlicí, číslo účtu: 27-0816540237/0100  
ve věcech smluvních je oprávněn jednat a podepisovat: Ing. Jiří Kaplan  
ve věcech technických je oprávněn jednat a podepisovat: Ing. Zdeněk Andrýs 724 961 748  
každá z pověřených osob je oprávněna jednat v uvedeném rozsahu samostatně  
e-mail: [stating@stating.cz](mailto:stating@stating.cz) elektronická fakturace: [fakturace@stating.cz](mailto:fakturace@stating.cz)  
a

Objednatel: **Obec Pěčín**  
sídlo: Pěčín 207, 517 57 Pěčín u Rychnova nad Kněžnou  
IČ: 00275221 DIČ: CZ 00275221  
zastoupen: Miroslav Petr, starosta obce

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. **202425**

I.

Dne 4.11.2024\_ uzavřely smluvní strany tohoto dodatku smlouvu o dílo č. **202425** jejímž předmětem je zakázka „**Oprava malé vodní nádrže na parc.4606 v k.ú. Pěčín u Rychnova nad Kněžnou**“.

II.

Smluvní strany se dohodly, že čl. 1. Předmět smlouvy, odst. 1.1, se navyšuje o požadované práce a ponižuje o neprovedené práce viz. změnový list k dodatku ke smlouvě o dílo:

Nerealizované stavební práce dle ZL č.1	- 3 970,- Kč
Dodatečné stavební práce dle ZL č.1	65 745,- Kč
Celkem	<b>61 775,- Kč</b>

III.

V souvislosti se změnou dle čl. II. tohoto dodatku se dále smluvní strany dohodly na změně čl. 3 Cena díla, odst. 3.1. Cena díla se mění z částky 1 340 000,00 Kč na **1 401 775,00,- Kč** bez DPH.

Rekapitulace:	Cena díla dle smlouvy o dílo č. <b>202425</b>	1 340 000,-Kč
	Dodatek č. 1	61 775,-Kč

IV.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny v původním znění. Dodatek č. 1 je vystaven ve 3 vyhotoveních, 1 obdrží zhotovitel a 2 objednatel. Platnost a účinnost tohoto dodatku nastává dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

V Kostelci nad Orlicí dne



STATING s.r.o.  
Jižní 870/2, 500 03, Hradec Králové  
IČO: 259 63 864, DIČ: CZ25963864

34

Za STATING s.r.o.  
Ing. Jiří Kaplan

OBEC  
PĚČÍN

517 57 Pěčín u Rychnova nad Kněžnou, č.p. 207  
IČ 00275221 DIČ CZ00275221

Za obec Pěčín  
Miroslav Petr

Tento Dodatek č.1 ke SOD byl schválen zastupitelstvem obce Pěčín na veřejném zasedání zastupitelstva obce Pěčín konaném dne 14.5.2025 v Usnesení č. I/17/2025.

OBEC  
PĚČÍN

517 57 Pěčín u Rychnova nad Kněžnou, č.p. 207  
IČ 00275221 DIČ CZ00275221

